

SANTA CLARA al Sur

07 de diciembre de 2017

- Informe de Avance de Obras y Tiempos de Finalización -

Estimados Fiduciantes de Santa Clara,

En esta oportunidad queremos informarles del **avance de las obras en el Barrio Santa Clara y las fechas de finalización de las mismas.**

Durante la semana próxima estaremos publicando en la página oficial de Facebook tomas aéreas que permitirán tener una visión del estado actual del barrio.

Allí se podrá ver la obra principal que nos permitirá poner en marcha la habilitación del barrio, que es el pavimento, que por el proceso constructivo técnico, las etapas de avance no se correspondan exactamente a las etapas comerciales.

Se podrán ver obras de la Etapa II bastante avanzadas y algunas pendientes de la Etapa I.

En concreto y en términos de tiempos, estamos apuntando a completar la Etapa I para fin de enero.

Es importante aclarar que, van quedar ajustes y detalles de terminación, en los que continuaremos trabajando luego de esa fecha, pero que no impedirán el acceso a los lotes.

El plan es terminar la obra gruesa para que a partir del mes de febrero 2018 podamos habilitar el barrio. Como Uds. saben esto significará coordinar con el Municipio para que den de alta en el Catastro Municipal los lotes de la Etapa I, para poder registrar los planos que se vayan presentando.

Con respecto al cerco perimetral que falta completar, el mismo se construirá en una traza retirada 1 m dentro del predio, o sea de la línea determinada por el muro. Se construirá en alambre olímpico de 2,40 m de alto, y el costo no será cargado a las etapas I a IV.

Quedará libre la línea para colocar el muro perimetral de hormigón, que se realizará cuando se pueda avanzar con las etapas siguientes del barrio.

Como ya lo hemos expresado en las páginas de Facebook, todas las consultas deben ser remitidas vía mail.

Aprovechamos para saludarlos cordialmente,

Administración F. Santa Clara

Fideicomiso Santa Clara al Sur