



07 de Julio de 2015

INFORME GAS Y PAVIMENTO

Estimados Fiduciantes de Horizontes al Sur,

La presente comunicación tiene por objeto informarles sobre los avances en dos temas de sumo interés para el barrio:

1. **Avance reparación del pavimento**
2. **Gasoducto desde El Rebenque (ruta 58) hasta Horizontes al Sur**

1. Avance reparación del pavimento:

Conforme el último informe, hemos conseguido financiamiento para iniciar los trabajos sin afectar la recaudación del barrio, habiendo ejecutado a la fecha 7.500 m².

El resultado del nuevo paquete estructural está reaccionando correctamente al importante tráfico que tiene el barrio. Continuaremos avanzando en las zonas más críticas, conforme se muestra en el gráfico que sigue.

En consecuencia comenzaremos en AGOSTO con la recaudación de las 18 cuotas de \$600 por lote conforme lo informado en la comunicación de mayo de 2015.

Esquema de ejecución de repavimentaciones – Informe de avances al 30 de junio de 2015



Avances al 30-06-2015

OC1: 2500 m² /Fecha de Inicio 15-01-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual %100)

OC2: 1500 m² /Fecha de Inicio 15-04-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual %100)

OC3: 1500 m² /Fecha de Inicio 01-05-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual % 98)

OC4: 2000 m² /Fecha de Inicio 01-05-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual % 76)

OC5: 2710 m² /Fecha de Inicio 01-07-2015 /Plazo 45 días (Avance Actual % 15)

2. Gasoducto desde El Rebenque hasta Horizontes al Sur:

El plano que se muestra debajo indica el recorrido del gasoducto desde “El Rebenque” hasta los barrios de “La Alameda” y “Horizontes al Sur” (traza en amarillo).

Hemos recibido de Metrogas la factibilidad, y estamos acordando con La Alameda y CATEGAS, contratista de Metrogas, los plazos y condiciones para poder ejecutarlo. (FACTIBILIDAD: <http://www.inversionesalcosto.com.ar/factibilidad-provision-gas-natural-julio-2015.pdf>).



Tenemos el presupuesto estimado por el contratista de Metrogas, el cual pueden consultar en el siguiente link:

<http://www.inversionesalcosto.com.ar/la-alameda-estimacion-de-costos-julio-2015.pdf>

Este presupuesto está dando un costo por lote de \$ 3.700, el cual comenzaremos a recaudar en cuotas cuando tengamos cerrados los aspectos contractuales entre La Alameda y Categas, y tengamos la conformidad para seguir con esta obra.

Los mantendremos informados.

Saludamos a uds. muy cordialmente,
Administración F. Horizontes al Sur

Fideicomiso Horizontes al Sur: Ruta 16 - KM 5 - Pte. Perón